Rendicontazione finale D.G.R. 13/2021
Progetto "Socializziamo Beni Comuni Sostenibili”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Azione 5. Progettazione partecipata e rigenerazione comunitaria di due parchi pubblici e di un parco
parrocchiale.

Parco parrocchiale di Cazzago.

Inizialmente. si sono svolti due incontri tra i facilitatori e il Direttivo dell’associazione ACLI di Cazzago che
gestisce il parco di proprieta della Parrocchia di Cazzago per presentare il progetto e condividere le modalita
di collaborazione. Si & definito di garantire ai bambini livello di partecipazione corrispondente alla
partnership della scala di Arnstein, che si posizione al primo livello di partecipazione vera, in cui i bambini
propongono i bambini propongono e scelgono i giochi da inserire. L'ente gestore del parco accetta le scelte,
e puo fare solo modifiche motivate (es. pericolosita, contrasto con destinazioni pregresse, eccessivo costo,
ecc.).

Si & anche concordato che per la realizzazione dei giochi si sarebbero utilizzati elementi naturali o di
recupero e riciclo (es. pallet).

Successivamente si sono svolti due incontri con il Dirigente Scolastico e alcuni insegnanti dell’Istituto
“Giovanni XXIII” di Pianiga per presentare il progetto e per stilare un cronoprogramma delle attivita da
effettuare.

Lintervento nelle classi con i bambini e i ragazzi si € svolto in sei fasi. Questa attivita si & inserita
nell'insegnamento di Educazione Civica ed ha voluto essere un percorso di democrazia reale: proposta, voto
e realizzazione delle scelte.

Fase 1. Presentazione del progetto: Un primo incontro di coinvolgimento attivo sul tema del gioco all’'aperto
e di presentazione del progetto e stato svolto singolarmente nelle dieci classi della scuola primaria “Rodari”
di Cazzago e delle tre classi prime della scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIIl. In totale questa
fase ha richiesto tre mattine (circa 45 minuti per classe).

Fase 2. Visita del Parco parrocchiale. In collaborazione con i volontari ACLI si € eseguita una visita del cortile
parrocchiale della durata di circa un’ora per classe, svolta in tre diverse giornate. Ai bambini & stata data una
merenda. La visita aveva |'obiettivo di far acquisire al gruppo classe una conoscenza dei luoghi condivisa e
approfondita, perché frutto di un’interazione attiva tra i bambini.



Fase 3. Elaborazione della proposta. Con I'insegnante, durante una lezione di educazione artistica, in piccoli
gruppi di 4/5 bambini, avendo come riferimento metodologico la scrittura collettiva di Mario Lodi e Don
Milani, hanno disegnato su dei cartelloni i giochi che volevano fossero inseriti nel parco. Sono stati realizzati
38 cartelloni.
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Fase 4. Raccolta della proposta. | bambini e i ragazzi che hanno presentato i disegni da loro realizzati in
gruppo e raccolti in cartelloni, spiegano la proposta di giochi da inserire nel parco. Si & con loro condivisa
anche la fattibilita di alcune proposte.

Fase 5. Votazione. Si € svolto in un’unica giornata un breve incontro di 10 — 15 minuti. | giochi simili sono
stati aggregati, sono state eliminate alcune proposte non fattibili e quelle finali sono state 16. Ciascun
alunno ha avuto a disposizione cinque bollini adesivi colorati, ovvero cinque voti, per esprimere la propria
preferenza sui giochi da inserire nel cortile.

Votazioni degli alunni della scuola elementare
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Votazione degli alunni della scuola secondaria di primo grado
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Fase 6. Proposta di localizzazione dei giochi. Si & realizzata una seconda visita della durata di circa /% ora
per chiedere ai bambini di ciascuna classe di indicare la localizzazione dei giochi.
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Le realizzazioni

La realizzazione dei nuovi giochi e la messa in sicurezza del parco e stata condotta dai volontari dell’ACLI
coadiuvati da alcuni genitori.

L'arrampicata orizzontale

Larrampicata orizzontale & stato uno dei giochi piu votati, ha sia una funzione ludica ma & anche in grado di
sviluppare molte competenze motorie, (vedasi manuale OFC allegato all’azione 2).



La porta da calcio

La porta da calcio e stato il gioco preferito dai ragazzi della scuola secondaria, ha ricevuto circa la meta dei
voti totali 126 ma desiderata anche dai bambini della: al secondo posto con 96 voti.



La lavagna

La lavagna e stata donata dal Liceo Galilei di Dolo. Non & stata molto votata ma qualcuno la ha molto
desiderata

Il muro musicale

I muro musicale richiesto e poi apprezzato soprattutto dai piu piccoli, E’ stato costruito realizzando una
parete in pallet che poi € stata colorata a cui sono stati appesi strumenti e oggetti sonori o sonorizzabili,
frutto di una raccolta da parte dei genitori ed dalla comunita.




Giochi disegnati a terra.

| giochi disegnati a terra sono stati eseguiti dai ragazzi delle tre classi seconde della scuola Giovanni XXII, i
quali 'anno precedente erano stati convolti nella proposta e selezione dei giochi da inserire. Sono stati
disegnati; un percorso saltato, twister, campanon, una scacchiera, un labirinto ed un percorso giocabile.

La lavorazione del percorso saltato

La lavorazione del twister



In sintesi, sono stati realizzati i giochi sottoelencati. Essi hanno ottenuto 742 voti, pari al 65% dei 1.143 voti
totali espressi.
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La protezione dei giochi

Alcuni giochi presenti, secondo la normativa specifica di riferimento, avevano problemi di sicurezza perché

mancavano di superficie adeguate di impatto rispetto alle caratteristiche del gioco (castelletto di

arrampicata, altalena e scivolo) Si & provveduto quindi ad installare le protezioni adeguate a questi giochi. Si
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€ quindi avuta una giusta attenzione alla sicurezza dei bambini, si veda I'azione 7, con la messa a norma
delle strutture esistenti, considerando come il rinnovamento del parco parrocchiale per la presenza dei
molti giochi aggiunti determinera una sensibile aumento della frequenza d’uso. Questo in considerazione
anche delle iniziative promozionali che abbiamo programmato e realizzato in particolare con la
collaborazione degli istituti scolastici.

Parco di Piazza Don Gazzotti ad Arino

Lintervento di rigenerazione del parco di Arino compreso tra Piazza Don Gazzotti ed il parcheggio con
accesso da Via Arino, e stato realizzato nello spazio verde in accordo con 'Amministrazione Comunale.

Il primo incontro e stato indetto dallAmministrazione Comunale di Dolo, presenti due rappresentanti di
Legambiente Riviera del Brenta, sono stati invitati i rappresentanti dei genitori della scuola primaria e della
scuola materna di Arino per la illustrazione generale del progetto e la richiesta di collaborazione agli stessi.
Si e definito un livello di partecipazione corrispondente alla partnership della scala di Arnstein, che si
posiziona al primo livello di collaborazione vera in cui i bambini propongono e scelgono i giochi da inserire.
Lente gestore del parco accetta le scelte, e puo fare solo modifiche motivate (es. pericolosita, contrasto con
destinazioni pregresse, eccessivo costo, ecc.).

Il progetto e stato denominato “un fuori verde a Piazza don Gazzotti.

Percorso partecipato: la scelta dei giochi

Il percorso con le scuole ed é stato facilitato da un medico volontario di Legambiente Riviera del Brenta e da
un assistente sanitario del servizio di Promozione della Salute della AULSS 3.

L'avvio del percorso & stato preceduto da un intervento di presentazione e di coordinamento delle attivita
condotto con gli insegnanti della scuola primaria.

Lintervento nelle classi con i bambini e i ragazzi si € svolto in quattro fasi. Questa attivita si e inserita
nell'insegnamento di Educazione Civica ed ha voluto essere un percorso di democrazia reale: proposta, voto
e realizzazione delle scelte.

Fase 1. Presentazione del progetto: Un primo incontro di coinvolgimento attivo sul tema del gioco all’aperto
e di presentazione del progetto & stato svolto singolarmente nelle cinque classi della scuola primaria San
Giovanni Bosco. In totale questa fase ha richiesto una mattinata (circa 45 minuti per classe).

Fase 2. Elaborazione della proposta. Con I'insegnante, durante una lezione di educazione artistica, in piccoli
gruppi di 4/5 bambini, avendo come riferimento metodologico la scrittura collettiva di Mario Lodi e Don
Milani, hanno disegnato su dei cartelloni i giochi che volevano fossero inseriti nel parco. Sono stati realizzati
38 cartelloni.
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Fase 3. Raccolta della proposta. | bambini e i ragazzi che hanno presentato i disegni da loro realizzati in
gruppo e raccolti in cartelloni, spiegano la proposta di giochi da inserire nel parco. Si & con loro condivisa
anche la fattibilita di alcune proposte.

Fase 4. Votazione. Alla fine della stessa giornata si € predisposto il tabellone di voto. | giochi simili sono
stati aggregati, sono state eliminate alcune proposte non fattibili di cui scelte finali sono state 16. Ciascun
alunno ha avuto a disposizione cinque bollini adesivi colorati, ovvero cinque voti, per esprimere la propria
preferenza sui giochi da inserire nel cortile.
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Votazioni degli alunni della scuola elementare

Scuola dell’infanzia Santa Maria Goretti

Nella scuola dell’infanzia Santa Maria Goretti si & invece fatto un solo incontro. Si & brevemente spiegato ai
bambini che se trattava di scegliere i giochi da inserire nel parco presentati con immagini per consentire una
migliore comprensione e per lo stesso scopo ridotte il numero delle opzioni solo 9 scelte anche sulla base
delle votazioni gia effettuate nella scuola primaria.
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Esiti delle due votazioni.

Gioco n. voti
Labirinto 84
Percorso giocabile 60
Arrampicata 53
Macchinine - autobus 53
Villaggio - casette 51
Barca - zattera 48
Muro musicale 40
Capanna - tenda 37
Giochi dipinti per terra 22
Cucinetta 18
Pompa - autolavaggio 12
Alberi 11
Lavagna 8
Panche e tavoli 7
Totale voti 496
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La realizzazione dei giochi.
Percorso di progettazione partecipata

La realizzazione é stata preceduta da un percorso partecipativo di scelta di quali giochi, tra quelli indicati dai
bambini, potevano essere realizzati, le modalita della loro costruzione e il posizionamento nell’area verde di
Piazza don Gazzotti. A questi incontri, ospitati dalla Parrocchia di Arino, hanno partecipato rappresentanti
delllAmministrazione Comunale e della Parrocchia oltre ai genitori delle due scuole coinvolte: nei diversi
incontri si sono turnati cica 25 genitori.

Nel corso del primo incontro si € presentato il progetto nel suo complesso ed in particolare il percorso
partecipativo di scelta dei giochi che si sarebbe condotto sia nella scuola primaria che nella scuola materna.

Si & anche concordato che per la realizzazione dei giochi si sarebbero utilizzati elementi naturali o di
recupero e riciclo (es. pallet).

Si & definito di garantire ai bambini livello di partecipazione corrispondente alla partnership della scala di
Arnstein, che si posiziona al primo livello di collaborazione vera: i bambini propongono e scelgono i giochi
da inserire I'ente gestore del parco accetta le scelte, e puo fare solo modifiche motivate (es. pericolosita,
contrasto con destinazioni pregresse, eccessivo costo, ecc.).

Il secondo incontro si & tenuto per presentare ai genitori i risultati del percorso di proposta e scelta dei
giochi effettuato con i bambini delle sue scuole. Ci si & confrontati sui giochi da realizzare.

Nel terzo incontro si & condotto un Planning for Real usando un plastico in scala e si sono posizionati i giochi
usando pallet e tronchi anch’essi in scala. Questo ha permesso ai partecipanti di muovere i pallet ed i
tronchi, gli alberi ed i minnion simulando la presenza di diversi giochi e provando anche diverse disposizioni.

Il quarto incontro ha analizzato la planimetria disegnata da uno dei genitori questa prima scelta progettuale
e stata discussa e modificata dai genitori presenti arrivando ad una proposta definitiva da proporre all’ente
comunale. Dopo I'incontro con 'amministrazione il progetto & stato ulteriormente modificato.

Il progetto e stato integrato alla proposta di patto che é stata inviata al’/Amministrazione comunale.
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Fase costruttiva
10 genitori hanno partecipato ai lavori di costruzione dei giochi e al loro posizionamento nel parco.

Le attivita di preparazione dei giochi sono state ospitate nello spazio all'aperto che si trova nel retro del
centro Parrocchiale di Arino. Si sono realizzati 9 incontri di lavoro: 1 Sabato 17 settembre, 2 Sabato 24
settembre, 3 sabato primo ottobre, 4 sabato 8 ottobre, 5 sabato 15 ottobre, 6 sabato 29 ottobre, 7 sabato
12 novembre, 8 sabato 26 novembre e 9 domenica 18 dicembre.

Lavorazione dei pallet
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Le realizzazioni.

Visioni d’insieme

Gioco

n. voti

Realizzazione

Labirinto

84

Realizzato Adattato
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Percorso giocabile 60 Realizzato
Macchinine - autobus 53 Realizzato
Barca - zattera 48 Realizzato
Giochi dipinti per terra 22 Realizzato
Cucinetta 18 Realizzato
Alberi 11 Realizzato

Panche e tavoli 7 Realizzato

Sono stati realizzati 8 dei giochi ed attrezzature proposte che hanno complessivamente raccolto 303 dei 496
voti totali pari al 61,1 % dei voti espressi

Il parco si € subito animato. La sera dopo.

Il Consiglio del Comune di Dolo con delibera n°39 del 26 maggio 2022 ha approvato il “Regolamento per la
cura e la riconversione partecipata delle aree verdi pubbliche”.

Il regolamento approvato dal comune di Dolo per la riconversione di aree verdi, prevede la collocazione di
fiori, alberi arbusti e siepi, di inserimento di nuovi arredi urbani. L'associazione proponente ha sottoscritto
in data 15/12/22 un patto con I'amministrazione comunale che regola le attivita di installazione e
manutenzione dei giochi, delle alberature e degli arredi urbani presenti nel parco di Arino.
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In data 13 Agosto Legambiente Riviera del Brenta ha presentato una proposta di Patto per riconvertire I'area
verde contigua a Piazza don Gazzotti di Arino inserendo elementi di arredo e nuovi giochi e aumentando la
presenza di elementi naturali.
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Parco Giantin di Campoverardo (Camponogara)

Alle attivita di progettazione partecipata hanno contribuito i volontari di Legambiente Riviera del Brenta e
delle organizzazioni locali associazione Famiglie e Abilita e Gruppo Culturale El Troso.

LAmministrazione comunale di Camponogara ha partecipato sia alle diverse riunioni della fase progettuale
(Sindaco ed Assessori) che alle successive attivita che hanno portato alla realizzazione delle opere scelte
(Assessori).

| diversi sopralluoghi effettuati al Parco sono stati utili per decidere come procedere e cosa scegliere per la
sua rigenerazione. Lintervento ha coinvolto anche l'area attigua, molto utilizzata dai bambini per attivita
sportive e giochi.

La fase di progettazione partecipata che ha coinvolto tutte le associazioni e I'amministrazione comunale ha
portato alle seguenti indicazioni d'intervento:

- installazione di due tavoli da picnic con panche, di una panchina e di una rastrelliera per biciclette;

- realizzazione di una seduta in legno per promuovere I'uso del parco da parte dei cittadini della frazione di
Campoverardo e favorire la vita all’aria aperta nel verde soprattutto di giovani e anziani;
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- messa a dimora di 40 piante di lavanda per per favorire ed incrementare la biodiversita con la presenza
degli insetti impollinatori indispensabili per le piante e la produzione agricola, migliorare il paesaggio e la
vivibilita dell’area.

- collocazione di alcuni alberi da frutto di varieta antiche e dimenticate per sensibilizzare sul tema
dell’'agrobiodiversita, far conoscere la storia locale e aumentare la dotazione di alberi per migliorare la
gualita dell'ambiente e mitigare gli effetti della crisi climatica in atto;

Lacquisto delle attrezzature e del materiale necessario per le installazioni & stato curato soprattutto dai
volontari di Famiglie e Abilita e di Legambiente.

Tutte le fasi successive hanno visto la partecipazione delle associazioni locali Famiglie e Abilita e Gruppo
Culturale El Troso, oltre che di Legambiente. In particolare, la preparazione con impregnante delle tavole
della seduta e il loro fissaggio, il montaggio delle varie parti dei tavoli da picnic e la loro installazione nel
parco, la collocazione delle piante di lavanda sono state curate soprattutto dai volontari di Famiglie e Abilita
e dai loro ragazzi seguiti dall'operatore. Linstallazione della panchina, della rastrelliera e degli alberi & stata
seguita soprattutto dagli amici di El Troso (v. anche la relazione illustrativa dell’azione 7).
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Parco Vinkovci di Prozzolo (Camponogara)

Il Parco Vinkovci di Prozzolo € un’area verde pubblica recintata dotata di attrezzature per l'attivita fisica
all'aperto (percorso vita), che per6 sono in stato di degrado, e in contiguita con il locale Palazzetto dello
sport. Nell'area sono presenti diversi alberi anche di considerevole dimensione, che offrono ospitalita ad
uccelli e scoiattoli e fanno ombra ai frequentatori.

Le potenzialita di miglioramento del parco sono progressivamente risultate evidenti nel corso di alcune
riunioni effettuate in Municipio e di sopralluoghi, a cui hanno partecipato, oltre a Legambiente, alcune
associazioni locali e rappresentanti dellAmministrazione (Sindaco, Vicesindaco, assessore ai LL.PP):
ripristino e miglioramento dell’arredo urbano con l'installazione due tavoli con panche da picnic, due porte
per un campo da calcetto, un percorso pedonale da utilizzare anche per le attivita sportive.

Il Comune, che partecipa al progetto "Socializziamo Beni Comuni Sostenibili" anche con una importante
qguota di cofinanziamento, al momento dell'impegno di spesa per gli interventi concordati si & trovato in
difficolta a causa dell'aumento dei costi di materiali e alla difficolta di ricerca di ditte per effettuare i lavori.
Inoltre 'aumento dei costi, in particolare dell’energia elettrica, ha portato a dover ridimensionare I'impegno
del cofinanziamento.

Come evidenziato nella determinazione n. 334 del 21/11/2022 e nella lettera del 24/11/2022 inviate a
Legambiente, il Comune comunica che gli “articoli di arredo urbano che andranno ad implementare l'area
attrezzata adiacente al palazzetto dello sport” sono stati “gia ordinati e sono prossimi alla consegna, causa
ritardo nella produzione”, mentre i lavori del percorso pedonale sono in fase di realizzazione.
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